
                                     แผนปฏิบัตกิารในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 
                                                                         ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุร ี
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม : โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ จังหวัดสิงห์บุรี 

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ 

วัตถุประสงค ์:   1. เพ่ือให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อโค 
  2. เพ่ือเพ่ิมมูลค่าของผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อผ่านกระบวนการแปรรูป 
  3. เพ่ือส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร 
  4. เพ่ือสร้างเครือข่ายการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโคเนื้อในชุมชน 
  5. เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ในพ้ืนที่จังหวัดสิงห์บุรี 

ตอบสนองนโยบาย – ยกระดับเกษตรกร ส่งเสรมิการแปรรูปเพื่อเพ่ิมรายได้ (กรมปศุสตัว์) 
 

ล า 
ดับ 

ขั้นตอน/กิจกรรม ระยะเวลา
ด าเนินการ 

เป้าหมาย/
ผลผลิต 

สถานที่ด าเนินการ ผู้รับผิดชอบหลัก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แหล่งงบประมาณ หมาย
เหต ุ

1 -ประชุมวางแผน จัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ และวิทยากร 
-ประชาสัมพันธ์โครงการแก่เกษตรกรและผู้สนใจ 
-ด าเนินการฝึกอบรมเกษตรกร 
-ส่งเสริมการแปรรูปเนื้อโค เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
-ติดตามประเมินผลการฝึกอบรม 

มิ.ย.-ก.ย.
68 

1 ครั้ง 
6 ครั้ง 
20 ราย 
4 เมนู 
1 ครั้ง 

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดสิงห์บุร ี

สนง.ปศุสัตว์
จังหวัดสิงห์บุรี 

-ส านักงาน 
ปศุสัตว์อ าเภออินทร์บุรี, 
เมืองสิงห์บุรี, 
พรหมบุรี, 
ท่าช้าง,บางระจัน, 
ค่ายบางระจัน 

งบประมาณ
กลุ่มจังหวัด
ภาคกลาง
ตอนบน 

38,600 บาท 

 

ปัญหาและอุปสรรคท่ีอาจเกิดขึ้น :  ขาดความรู้พื้นฐานของผู้เข้าอบรม  ขาดอุปกรณ์และสถานท่ีที่ไดม้าตรฐาน  วัตถดุิบไมเ่พียงพอหรอืมีคุณภาพต่ า  ข้อจ ากัดด้านเวลาและระยะเวลาการฝึกอบรม  ขาดความต่อเนื่องใน
การติดตามผล  ข้อจ ากัดด้านตลาดและการต่อยอด  ข้อจ ากัดด้านกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย    
 
ข้อเสนอแนะ/แนวทาง ในการป้องกัน/แก้ไข :  
ข้อเสนอแนะ : เตรียมความพร้อมด้านองค์ความรู้ก่อนเริ่มอบรม จัดหาอุปกรณ์และสถานที่ที่เหมาะสม เพ่ิมรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติ (Workshop) เสริมองค์ความรู้ด้านการตลาดและการ
สร้างแบรนด์  สร้างเครือข่ายและระบบติดตามหลังอบรม ประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 
แนวทางการแก้ไข : จัดกลุ่มเป้าหมายตามระดับความรู้และประสบการณ์ เพ่ิมจ านวนวันฝึกอบรมหรือจัดเป็นหลักสูตรต่อเนื่อง จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ให้เหมาะสมและเพียงพอ พัฒนาสถานที่
ฝึกอบรมให้ได้มาตรฐาน  เพ่ิมกิจกรรมฝึกปฏิบัติจริง (Hands-on Training)  เสริมความรู้ด้านการตลาดและการสร้างธุรกิจ จัดระบบติดตามผลหลังอบรม ส่งเสริมการรวมกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน 
 

 


